

Акт № 69

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский " 31 " декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 12

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**

Шагизиганова Альберта Фидилевича

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании **Устава**

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ 27-Д/2019 от " 21 " марта 2019 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 12, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количество показанной выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Замена смесителей в душевой и	шт.	3	16 639,49
01.01.2020г.	2020г.	2020г.	замена запорной арматуры в ТУ	шт.	4	
-55 722,74	100 541,57	44 818,83	Замена вводного крана на ГВС кв.3	шт.	1	2 022,01
			Замена запорной арматуры и	шт.	3	5 472,62
			арматуры смывных бачков (1,2 эт.)	шт.	3	

Электромонтаж светильников на этажах	шт.	20	21 423,10
Ремонт отмотки	м2	49,9	48 194,89
Замена смесителей в постирочной (3,4 эт.);	шт.	5	70 787,20
замена стояка ЦО, подводки к	м	13	
радиаторам и замена радиаторов в душевых на 1-ом этаже	радиатор /секц.	4/22	
Окраска газовых вводов	м2	1,82	670,03
Замена дверного доводчика под. № 1	шт.	1	3 472,21
Электромонтаж светильников под. № 1 (2-й эт. кухня, 1-й эт. душ)	шт.	5	6 691,51
Электромонтаж светильников под. № 1 (4-й эт.)	шт.	3	3 273,62
Замена смесителей на кухне и в постирочной и замена унитаза (4-й эт.)	шт. шт.	4 1	35 800,23
Электромонтаж светильника (3-й эт.)	шт.	1	1 503,02
Замена запорной арматуры в тепловом узле и на верхнем розливе ЦО (чердак)	шт.	17	16 925,07
Замена ламп 2-й этаж шлюзовой коридор	шт.	2	505,76
Прокладка кабеля от ВРУ для откачки канализации из колодцев	м	65	5 284,12
Ремонт и очистка ИТП д.76*4секц*4м	бойлер	1	31 705,17
Замена смесителей на кухне, в постирочных и ремонт бачков унитазов на (2,3,4 эт.)	шт. шт.	8 2	67 054,82
ИТОГО			337 424,87
Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2021г.			-292 606,04


2. Всего за период с “ 01 ” января 2020 г. по “ 31 ” декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 337 424,87 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)