

Акт № 251

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский " 31 " декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 7

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**

Шагизиганова Альберта Фидилевича

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании **Устава**

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ Ч 7 от " 01 " октября 2016 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 7, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Чапаева**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работ	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Замена стояка ГВС по подвал с заменой запорной арматуры	м	1	5 916,75
01.01.2020г.	2020г.	2020г.	Заменой запорной арматуры на стояке ЦО кв.45	шт.	1	2 270,25
-83 606,82	245 935,87	162 329,05	Замена стояков ГВС и ЦО кв.20,23	м	12	19 718,44

		Замена канализации кв.20, подвал	м	3	7 055,66
		Ремонт мягкой кровли кв.44,45	м2	129	149 875,72
		Замена запорной арматуры на узлах ЦО № 1,2 и на вводе	шт.	22	128 879,32
		Электромонтаж автомата под. № 2 (2-й эт.)	м	5	
		Электромонтаж автомата под. № 2 (3-й эт.)	шт.	1	2 616,68
		Электромонтаж автомата под. № 2 (3-й эт.)	шт.	1	2 616,68
		Замена стояка ЦО подвал	м	1	3 472,62
		Замена стояков ХВС, ГВС, ЦО и запорной арматуры по подвалу	м	7	17 459,38
		Замена стояка ЦО подвал	шт.	5	
		Замена стояка ЦО подвал	м	1	2 881,79
		Электромонтаж автомата под. № 4	шт.	1	2 662,22
		Замена стояков ХВС, ГВС и запорной арматуры в кв.40-43	м	4	9 166,65
			шт.	2	
		ИТОГО			354 592,16
		Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2021г.			-192 263,11

2. Всего за период с “ 01 ” января 2020 г. по “ 31 ” декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 354 592,16 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)