

Акт № 122

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский " 31 " декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 6

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем ое _____ в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**

Шагизиганова Альберта Фидилевича

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании _____

Устава

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ 27-Д/2019 от " 21 " марта 2019 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 6, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Устройство метал. ограждения палисада	м	20	14 664,18
01.01.2020г.	2020г.	2020г.	Замена стояка канализации кв.6	м	2	3 560,72
371 025,40	495 137,09	866 162,49	Замена стояка ЦО из подполья и замена подводки к радиатору	м	6,5	13 118,79


	Электромонтаж светильника под. № 2 (1-й эт. тамбур)	шт.	1	1 066,54
	Устройство поливочного крана подвал под. № 3	м	8	9 620,76
	Окраска газовых вводов	м2	6,2	2 282,65
	Ремонт водосточных труб	м	2	4 130,55
	Замена стояка ХВС подвал ("Зоомагазин")	м	8	10 694,86
	Изоляция розлива ЦО	м	240	105 807,81
	Замена подводки к стоякам ЦО в кв.9,70 и замена крана-спускника в тепловом узле	м шт.	5 1	5 069,86
	Ремонт балконов и трещин на фасаде			409 130,55
	Ремонт отмостки	м2	63,24	126 087,99
	Замена запорной арматуры на стояке ХВС в кв.27, подвале	шт.	2	3 632,16
	Электромонтаж светильника под. № 5 крыльцо	шт.	1	1 091,20
	Замена отключающих устройств (крана) на опуске к газовому оборудованию кв.58	шт.	1	1 170,00
	Замена отключающих устройств (крана) на опуске к газовому оборудованию кв.79	шт.	1	1 170,00
	ИТОГО			712 298,62
Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2021г.				153 863,87

2. Всего за период с " 01 " января 2020 г. по " 31 " декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 712 298,62 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)  (подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)