

Акт № 133

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский " 31 " декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Менделеева, д. 13

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____
(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем ое _____ в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**
Шагизиганова Альберта Фиданлевича
(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании **Устава**
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ 27-Д/2019 от " 21 " марта 2019 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 13, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Менделеева**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Замена дерев дверного блока на метал выхода на кровлю	шт.	1	15 735,58
01.01.2020г.	2020г.	2020г.	Замена светильников на светодиодные	шт.	3	3 034,13
121 560,49	306 124,22	427 684,71	Замена запорной арматуры на	шт.	1	66 488,17

		розливе ГВС и замена			
		циркуляционного насоса ГВС	шт.	1	
		Окраска газовых вводов	м2	0,62	228,41
		Замена стояка канализации подвал под кв.1	м2	1,2	2 189,40
		Электромонтаж светильников под. № 1 (4,5,6 эт. тёмная лестница)	шт.	3	3 289,04
		Ремонт мягкой кровли МОП и кв.78	м2	56	59 691,93
		Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ без откосов под. № 2 (с 2 по 6 эт.)	м2 шт.	15 5	134 471,84
		Замена стояка канализации кв.61,56,63	м	4,5	8 655,63
		Замена запорной арматуры в подвале под. № 2; замена розлива ЦО и запорной арматуры по подвалу	шт. м. шт.	3 26 3	51 707,55
		Электромонтаж светильников 4,6,10,12 эт.	шт.	10	10 912,11
		Замена стояка ГВС циркуляция в кв.81,84 и замена стояка канализации через перекрытие в кв.63,56	м м	5,5 2,5	8 651,15
		Опрессовка ВВП Д.89*6секц-4м	бойлер	1	25 413,87
		Замена 1-ой секций на ВВП д.89*6секц*4м	секц.	1	37 517,26
		ИТОГО			427 986,07
Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2021г.					-301,36


2. Всего за период с “ 01 ” января 2020 г. по “ 31 ” декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 427 986,07 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)