

Акт № 129

приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский " 31 " декабря 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 15

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**

Шагизиганова Альберта Фидаилевича

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании **Устава**

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ 27-Д/2019 от " 21 " марта 2019 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 15, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Замена стояка ЦО и замена	м	18	54 582,65
01.01.2020г.	2020г.	2020г.	запорной арматуры в подвале под кв.4,22,23,24	шт.		
139 146,25	262 491,26	401 637,51	Окраска газовых вводов	м2	8,68	3 195,37

	Ремонт шиферной кровли кв.79	м2	31,5	35 982,81
	Ремонт шиферной кровли кв.60 (смена конька из оцинков. стали)	м	6	6 395,99
	Замена запорной арматуры в ТУ	шт.	3	20 416,87
	Замена стояка ЦО кв.43,47 через перекрытие	м	4	6 568,82
	Замена стояка ЦО и замена полотенцесушителя кв.9	м	4	9 767,09
		шт.	1	
	Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ без откосов под. № 1,2,3,4	м2 шт.	53,7 19	453 709,23
	Замена подводки стояка ЦО к радиатору в под. № 2; замена запорной арматуры на стояке ХВС в кв.21 и замена стока ЦО кв.8, чердак	м шт. м	0,2 1 1,5	5 525,86
	Ремонт стен в под. № 1 (1,2 эт.)	м2	3	4 188,11
	Ремонт ВРУ под. № 3 подвал	шт.	1	93 841,89
	Замена отключающих устройств (крана) на опуске к газовому оборудованию кв.58	шт.	1	1 170,00
	ИТОГО			695 344,69
Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2021г.				-293 707,18


2. Всего за период с “ 01 ” января 2020 г. по “ 31 ” декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 695 344,69 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)