

**Акт № 129**  
**приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

г. Жуковский " 31 " декабря 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 15**

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № \_\_\_\_\_, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании \_\_\_\_\_

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и **Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»**

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице **генерального директора**

**Шагизиганова Альберта Фидилевича**

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании **Устава**

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ 27-Д/2019 от " 21 " марта 2019 г. (далее – "Договор")

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 15, расположенном по адресу: **Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского**

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на	Ремонт подъезда № 2 (5эт.)	подъезд	1	101 843,75
01.01.2021г.	2021г.	2021г.	Ремонт подъезда № 3 (5 эт.)	подъезд	1	103 751,81
-293 707,18	285 358,79	<b>-8 348,39</b>	Ремонт подъезда № 1 (5 эт.) с заменой входного дверного блока	подъезд	1	103 684,47


		Ремонт подъезда № 4 (5эт.)	подъезд	1	103 671,07
		Ремонт ступеней под. № 1,2,3,4	м2	1,76	17 538,23
		Замена розлива ХВС и запорной арматуры (39шт.) в подвале дома	м	103,5	467 378,94
		Замена стояка ЦО в кв.9,13	м	6,5	11 087,27
		Замена автомата в под. № 2, 5-й эт.	шт.	1	1 657,53
		Замена стояка ЦО на чердаке по стояку кв.21	м	2	3 840,23
		Замена светильников, выключателя и коробки разветвительной в под. № 2	шт.	6	13 766,35
		<b>ИТОГО</b>			<b>928 219,65</b>
<b>Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2022г.</b>					<b>-936 568,04</b>

2. Всего за период с “ 01 ” января 2021 г. по “ 31 ” декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму **928 219,65 руб.**

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

#### Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.  
(должность, Ф.И.О.)  (подпись)

Заказчик – \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)