

Акт № 20
приемки выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Жуковский

“ 31 ” декабря 2024 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Московская область, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 33

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)

являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и Акционерное Общество «УК «НАУКОГРАД»

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем ое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора

Шагизиганова Альберта Фидаилевича

(указывается Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

действующ его на основании Устава

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом

№ Нижегородская 33-12 от “ 01 ” августа 2016 г. (далее – “Договор”)

выполненные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 33, расположенном по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Нижегородская

Остаток денежных средств, в рублях	Начисления за текущий ремонт, в рублях	Итого денежных средств, в рублях	Наименование вида работы	Единица измерения работы	Количественный показатель выполненной работы	Стоимость выполненной работы, в рублях
на	за	на				
01.01.2024г.	2024г.	2024г.				
763 496,20	467 312,46	1 230 808,66	Монтаж трубопровода с запорной арматурой (2шт) для полива	м	10	24 831,21
			Замена светильника 7-й эт лифтовой холл под.№1	шт	1	1 806,41
			Замена стояка ГВС (8м) и запорной арматуры (6шт)	м	8	36 418,41


		кв.38,45			
		Замена стояка ГВС (8м) и запорной арматуры (6шт) кв.53,60	м	8	36 543,27
		Замена стояка ГВС (9м) и запорной арматуры (5шт) в кв.4, подвал	м	9	34 563,54
		Замена стояков ГВС и ХВС с запорной арматурой (2шт) кв.46,53	м	5	20 606,16
		Замена светильника шиловый коридор 8-й эт под.№1	шт	1	1 879,48
		Замена стояка ГВС и запорной арматуры (9шт) кв.2,8,15,подвал	м	12	50 403,89
		ИТОГО			207 052,37
Остаток денежных средств, в рублях на 01.01.2025г.					1 023 756,29

2. Всего за период с “ 01 ” января 2024 г. по “ 31 ” декабря 2024 г. выполнено работ на общую сумму 207 052,37 руб.

3. Стороны подтверждают, что работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель – Генеральный директор Шагизиганов А.Ф.
(должность, Ф.И.О.)  (подпись)

Заказчик – _____
(должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)